


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CAMINERO:

SEMANA DEL LUNES 14 AL VIERNES 18 DE ABRIL DEL 2014



Dirección de Movilidad
y Obras Públicas

MAQUINARIA	FECHAS	ACTIVIDAD	ORIGEN	DESTINO
SR. LEONEL ROJAS VOLQUETA HINO GH Nº 05	14 - 18 de Abril	Arreglo de calles en Lotización Riveras del Río Caoní.	Parqueadero del Municipio	Lotización Riveras del Río Caoní.
SR. JAVIER JARAMILLO VOLQUETA HINO GH Nº 06	14 - 18 de Abril	Arreglo de calles en Lotización Riveras del Río Caoní.	Parqueadero del Municipio	Lotización Riveras del Río Caoní.
SR. PATRICIO PADILLA VOLQUETA HINO GH Nº 07	14 - 18 de Abril	Arreglo de calles en Lotización Riveras del Río Caoní.	Parqueadero del Municipio	Lotización Riveras del Río Caoní.
SR. ALEX RAFAEL PINEDA ELENO VOLQUETA HINO GH Nº 08	14 - 18 de Abril	Arreglo de calles en Lotización Riveras del Río Caoní.	Parqueadero del Municipio	Lotización Riveras del Río Caoní.
SR. LEIVA RIOFRIO SEGUNDO ARTURO VOLQUETA HINO GH Nº 09	14 - 18 de Abril	Arreglo de calles en Lotización Riveras del Río Caoní.	Parqueadero del Municipio	Lotización Riveras del Río Caoní.
SR. PEDRO TAPIA VOLQUETA HINO GH Nº 10	14 - 18 de Abril	Arreglo de calles en Lotización Riveras del Río Caoní.	Parqueadero del Municipio	Lotización Riveras del Río Caoní.
SR. ANGEL SANTILLÁN TRACTOR NEW HOLLAND	14 - 18 de Abril	Arreglo de calles en Lotización Riveras del Río Caoní.	Parqueadero del Municipio	Lotización Riveras del Río Caoní.
SR. ROQUE PAZ RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND.	14 - 18 de Abril	Arreglo de calles en Lotización Riveras del Río Caoní.	Parqueadero del Municipio	Lotización Riveras del Río Caoní.
SR. SANTIAGO CALDERÓN MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	14 - 18 de Abril	Arreglo de calles en Lotización Riveras del Río Caoní.	Parqueadero del Municipio	Lotización Riveras del Río Caoní.
SR. RODRIGO CORONEL RODILLO VIBRADOR JCB	14 - 18 de Abril	Arreglo de calles en Lotización Riveras del Río Caoní.	Parqueadero del Municipio	Lotización Riveras del Río Caoní.

Nota : Las actividades que realice el equipo caminero solo podra ser modificado por el Alcalde o Director de Obras Públicas

(El presente cronograma se ha planificado dando cumplimiento a MEM-84-ALC-14)

Ing. Luis Orlando Cabezas Pilaquinga.

DIRECTOR DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

