


**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO****CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CAMINERO****SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2016**

FECHAS	MAQUINARIA	CONDUCTOR	ORIGEN	ACTIVIDAD	DESTINO	OBSERVACIONES
30,31,01,02,03,06/2016	VOLQUETA PMD-741	MEDINA SAUL	Parqueadero municipal	Desalojo de material en calles que se van a asfaltar en la Celica	Muro del Recinto La Celica	
30,31,01,02,03,06/2016	VOLQUETA KB	JARAMILLO XAVIER	Parqueadero municipal	Desalojo de material en calles que se van a asfaltar en la Celica	Muro del Recinto La Celica	
30,31,01,02,03,06/2016	VOLQUETA PME-709	QUEZADA FERNANDO	Parqueadero municipal	Transporte de material desde la Mina del Rio Pachijal	Muro del Recinto La Celica	
30,31,01,02,03,06/2016	VOLQUETA PME-710	ROJAS LEONEL	Parqueadero municipal	Transporte de material desde la Mina del Rio Pachijal	Muro del Recinto La Celica	
30,31,01,02,03,06/2016	VOLQUETA PME-712	PINEDA ALEX	Parqueadero municipal	Transporte de material desde la Mina del Rio Pachijal	Muro del Recinto La Celica	
30,31,01,02,03,06/2016	VOLQUETA PMA-2880	LEIVA SEGUNDO	Parqueadero municipal	Transporte de material desde la Mina del Rio Pachijal	Muro del Recinto La Celica	
30,31,01,02,03,06/2016	VOLQUETA PMA-2881	LOZADA MAURICIO	Parqueadero municipal	Transporte de material desde la Mina del Rio Pachijal	Muro del Recinto La Celica	
30,31,01,02,03,06/2016	VOLQUETA PMA-2882	TAPIA PEDRO	Parqueadero municipal	Transporte de material desde la Mina del Rio Pachijal	Muro del Recinto La Celica	
30,31,01,02,03,06/2016	RODILLO VIBRADOR JCB	CORONEL RODRIGO	Parqueadero municipal	Compactación de capas de lastrado en las calles que se van a asfaltar en la Celica	Calles del Recinto La Celica	
30,31,01,02,03,06/2016	TRACTOR	DIAZ WILLIAM	Parqueadero municipal	Dañado	Dañado	
30,31,01,02,03,06/2016	CARGADORA CATERPILAR	FLORES EDUARDO	Parqueadero municipal	Cargado de material	Mina Municipal	
30,31,01,02,03,06/2016	CARGADORA INTERNACIONAL	SACON FABIAN	Parqueadero municipal	Cargado de material	Recinto La Celica	
30,31,01,02,03,06/2016	MOTONIVELADORA	CALDERÓN SANTIAGO	Parqueadero municipal	Compactación de capas de lastrado en las calles que se van a asfaltar en la Celica	Calles del Recinto La Celica	
30,31,01,02,03,06/2016	EXCAVADORA	ESPIN LUIS	Parqueadero municipal	Aprovisionamiento de material en muro de la Celica	Muro del Recinto La Celica	
30,31,01,02,03,06/2016	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND.	PAZ ROQUE	Parqueadero municipal	Excavación para conexiones de agua potable	Recinto Unidos Venceremos II	Se está haciendo el traspaso a la Dirección de Gestión de Desarrollo Sustentable

Nota : Las actividades que realice el equipo caminero solo podra ser modificado, por el Alcalde o Director de Movilidad y Obras Públicas


Ing. Galo Masache Cueva .MSc
DIR. DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

