



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CAMINERO:

SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013



Dirección de Movilidad y Obras Públicas

MAQUINARIA	FECHAS	ACTIVIDAD	ORIGEN	DESTINO
SR. LEONEL ROJAS VOLQUETA HINO GH N° 05	09 al 13-de Diciembre	Latrado de Vías Barrio "Reyes Bau"	Parqueadero del Municipio	Barrio "Barrio Reyes Bau"
SR. JAVIER JARAMILLO VOLQUETA HINO GH N° 06	09 al 13-de Diciembre	Latrado de Vías Barrio "Reyes Bau"	Parqueadero del Municipio	Barrio "Barrio Reyes Bau"
SR. PATRICIO PADILLA VOLQUETA HINO GH N° 07	09 al 13-de Diciembre	Latrado de Vías Barrio "Reyes Bau"	Parqueadero del Municipio	Barrio "Barrio Reyes Bau"
SR. ALEX RAFAEL PINEDA ELENO VOLQUETA HINO GH N° 08	09 al 13-de Diciembre	Latrado de Vías Barrio "Reyes Bau"	Parqueadero del Municipio	Barrio "Barrio Reyes Bau"
SR. LEIVA RIOFRIO SEGUNDO VOLQUETA HINO GH N° 09	09 al 13-de Diciembre	Latrado de Vías Barrio "Reyes Bau"	Parqueadero del Municipio	Barrio "Barrio Reyes Bau"
SR. PEDRO TAPIA VOLQUETA HINO GH N° 10	09 al 13-de Diciembre	Latrado de Vías Barrio "Reyes Bau"	Parqueadero del Municipio	Barrio "Barrio Reyes Bau"
SR. ANGEL SANTILLÁN TRACTOR NEW HOLLAND	09 al 13-de Diciembre	Construcción de Estadio Los Laureles	Parqueadero del Municipio	Recinto los Laureles.
SR. ROQUE PAZ RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND.	09 al 13-de Diciembre	Por la Mañana tapado de basura en Relleno Sanitario y Por la tarde tendido de material Barrio Reyes Bau.	Parqueadero del Municipio	Relleno Sanitario Y Barrio "Reyes Bau"
SR. SANTIAGO CALDERÓN MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	09 al 13-de Diciembre	Sin Actividad Falla Mecánica (rotura de cadena)	Parqueadero del Municipio	-----
SR. RODRIGO CORONEL RODILLO VIBRADOR JCB	09 al 13-de Diciembre	Sin actividad por falta de transporte.	Parqueadero del Municipio	Vía los Laureles.
SR. FABIAN SACÓN CARGADORA INTERNACIONAL	09 al 13-de Diciembre	Sin actividad por falla mecánica	Mina Municipal	Mina Municipal
ARGADORA CATERPILLAR	09 al 13-de Diciembre	Sin actividad por falla mecánica	Mina Municipal	Mina Municipal

Nota : Las actividades que realice el equipo caminero solo podra ser modificado por el Alcalde o Director de Obras Públicas

Ing. Luis Orlando Cabezas P.

DIRECTOR DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS