



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CAMINERO:



Dirección de Movilidad
y Obras Públicas

SEMANA DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2013

MAQUINARIA	FECHAS	ACTIVIDAD	ORIGEN	DESTINO
SR. MAURICIO LOZADA VOLQUETA HINO GH N° 05	28 de Enero 2013	Sin actividad por falla mecánica	Parqueadero del Municipio	Paralizada por mantenimiento
	29 - 30 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado		Recinto Unidos Venceremos Dos y Andoas
	31 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado		Barrio la Kennedy para relleno en aceras
	01 de Febrero 2013	Transporte de pupitres escolares		Tabacundo
SR. SEGUNDO LEIVA VOLQUETA HINO GH N° 06	28 - 29 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado	Parqueadero del Municipio	Recinto Unidos Venceremos Dos y Andoas
	30 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado		Barrio la Kennedy para relleno en aceras
	31 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado		San Vicente de Andoas
	01 de Febrero 2013	Transporte de pupitres escolares		Tabacundo
SR. PATRICIO PADILLA VOLQUETA HINO GH N° 07	28 - 29 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado	Parqueadero del Municipio	Recinto Unidos Venceremos Dos y Andoas
	30 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado		Barrio la Kennedy para relleno en aceras
	31 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado		Barrio la Kennedy para relleno en aceras
	01 de Febrero 2013	Transporte de pupitres escolares		Tabacundo
SR. JAVIER JARAMILLO VOLQUETA HINO GH N° 08	28 - 30 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado	Parqueadero del Municipio	Recinto Unidos Venceremos Dos y Andoas
	31 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado		Barrio la Kennedy para relleno en aceras
	01 de Febrero 2013	Transporte de pupitres escolares		Tabacundo
SR. PATRICIO VEGA VOLQUETA HINO GH N° 09	28 - 29 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado	Parqueadero del Municipio	Recinto Unidos Venceremos Dos y Andoas
	30 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado		Barrio la Kennedy para relleno en aceras
	31 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado		Barrio la Kennedy para relleno en aceras
	01 de Febrero 2013	Transporte de pupitres escolares		Tabacundo
SR. PEDRO TAPIA VOLQUETA	28 - 29 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado	Parqueadero del Municipio	Recinto Unidos Venceremos Dos y Andoas
	30 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado		San Vicente de Andoas

HINO GH N° 10	31 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado	Parqueadero del Municipio	Barrio la Kennedy para relleno en aceras
	01 de Febrero 2013	Transporte de pupitres escolares		Tabacundo
SR. IVAN LOSADA VOLQUETA HINO FF N° 03 PME-741	28 - 29 de Enero 2013	Transporte de Lastre para parqueadero	Parqueadero del Municipio	Recinto Unidos Venceremos Dos y Andoas
	30 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado		San Vicente de Andoas
	31 de Enero 2013	Transporte de Lastre para relastrado		Barrio la Kennedy para relleno en aceras
SR. WILLIAM DIAZ TRACTOR NEW HOLLAND	28 - 31 de Enero 2013	Tendido y reconfiguración de calles	Centro Poblado Unidos Venceremos Dos	Centro Poblado Unidos Venceremos Dos
	01 de Febrero 2013	Tendido y reconfiguración via		Centro Poblado Unidos Venceremos Dos
SR. SANTIAGO CALDERÓN MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	28 - 31 de Enero 2013	Tendido y reconfiguración de calles	Centro Poblado Unidos Venceremos Uno	San Vicente de Andoas
	01 de Febrero 2013	Reconfiguración y cuneteado de via		Via PVM - Nueva Aurora
SR. RODRIGO CORONEL RODILLO VIBRADOR JCB	28 - 31 de Enero 2013	Compactación de calle principal de Andoas	Coliseo de la ciudad	San Vicente de Andoas
	01 de Febrero 2013	Sin actividad por falta de volquetas		-----
SR. FABIAN SACÓN CARGADORA INTERNACIONAL	28 - 31 de Enero 2013	Cargado de material en la mina	Unidos Venceremos Dos	
	01 de Febrero 2013	Desalojo de material de desbroce	Unidos Venceremos Dos	-----
SR. LUIS ESPÍN EXCAVADORA CATERPILLAR	28 - 31 de Enero 2013	Sin actividad por falla mecánica	San Vicente de Andoas	-----
	01 de Febrero 2013	Sin actividad por falla mecánica	San Vicente de Andoas	-----
SR. ROQUE PAZ RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	28 de Enero 2013	Tapado de basura	Parqueadero del Municipio	Relleno Sanitario y río caoní
	29 de Enero 2013	Trabajos varios con la EPMAPA	Parqueadero del Municipio	Barrios de la ciudad
	30 de Enero 2013	Tapado de basura y acometidas de agua con EPMAPA	Parqueadero del Municipio	Relleno Sanitario y barrios de la ciudad
	31 de Enero 2013	Excavación para colocación de tubería	Parqueadero del Municipio	San Vicente de Andoas
	01 de Febrero 2013	Tapado de basura y llenado de aceras con lastre	Parqueadero del Municipio	Relleno Sanitario y barrio Kennedy

Nota : Las actividades que realice el equipo caminero solo podra ser modificado por el Alcalde o Director de Obras Públicas


Ing. Luis Orlando Cabezas P.
DIRECTOR DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

