



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CAMINERO



Dirección de Movilidad y Obras Públicas

SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2013

MAQUINARIA	FECHAS	ACTIVIDAD	ORIGEN	DESTINO
SR. MAURICIO LOZADA VOLQUETA HINO GH N=. 05	29 - 30 de Abril 2013	Desalojo de tierra de excavación de alcantarillado	Parqueadero del Municipio	Mantenimiento calles de Andoas
	2 - 3 de Mayo 2013	Transporte de material lastre desde la mina municipal		Mantenimiento calles de P.V.M.
SR. MAURICIO LOZADA VOLQUETA HINO GH N=. 06	29 - 30 de Abril 2013	Desalojo de tierra de excavación de alcantarillado	Parqueadero del Municipio	Mantenimiento calles de Andoas
	2 - 3 de Mayo 2013	Transporte de material lastre desde la mina municipal		Mantenimiento calles de P.V.M.
SR. MAURICIO LOZADA VOLQUETA HINO GH N=. 07	29 - 30 de Abril 2013	Desalojo de tierra de excavación de alcantarillado	Parqueadero del Municipio	Mantenimiento calles de Andoas
	2 - 3 de Mayo 2013	Transporte de material lastre desde la mina municipal		Mantenimiento calles de P.V.M.
SR. MAURICIO LOZADA VOLQUETA HINO GH N=. 08	29 - 30 de Abril 2013	Desalojo de tierra de excavación de alcantarillado	Parqueadero del Municipio	Mantenimiento calles de Andoas
	2 - 3 de Mayo 2013	Transporte de material lastre desde la mina municipal		Mantenimiento calles de P.V.M.
SR. MAURICIO LOZADA VOLQUETA HINO GH N=. 09	29 - 30 de Abril 2013	Desalojo de tierra de excavación de alcantarillado	Parqueadero del Municipio	Mantenimiento calles de Andoas
	2 - 3 de Mayo 2013	Transporte de material lastre desde la mina municipal		Mantenimiento calles de P.V.M.
SR. MAURICIO LOZADA VOLQUETA HINO GH N=. 10	29 - 30 de Abril 2013	Desalojo de tierra de excavación de alcantarillado	Parqueadero del Municipio	Mantenimiento calles de Andoas
	2 - 3 de Mayo 2013	Transporte de material lastre desde la mina municipal		Mantenimiento calles de P.V.M.
SR. WILLIAM DÍAZ TRACTOR NEW HOLLAND	29 - 30 de Abril 2013	Sin actividad por mantenimiento mecánico	Mecánica Riobambeñito	
	2 - 3 de Mayo 2013			
SR. SANTIAGO CALDERÓN MOTONIVELADORA	29 - 30 de Abril 2013	Rebacheo de las calles de Andoas	Parqueadero del Municipio	Mantenimiento calles de Andoas
	2 - 3 de Mayo 2013	Rebacheo de las calles de Pedro Vicente Maldonado		Mantenimiento calles de P.V.M.
SR. EDUARDO FLORES CARGADORA CATERP.	29 - 30 de Abril 2013	Rebacheo de las calles de Andoas	Parqueadero del Municipio	Mantenimiento calles de Andoas
	2 - 3 de Mayo 2013	Rebacheo de las calles de Pedro Vicente Maldonado		Mantenimiento calles de P.V.M.
SR. FABIÁN SACÓN CARGADORA INTERNA	29 - 30 de Abril 2013	Sin actividad por mantenimiento mecánico	Mecánica Riobambeñito	
	2 - 3 de Mayo 2013			
SR. LUIS ESPÍN FXCAVADORA	29 - 30 de Abril 2013	Rebacheo de las calles de Andoas	Parqueadero del Municipio	Mantenimiento calles de Andoas
	2 - 3 de Mayo 2013	Rebacheo de las calles de Pedro Vicente Maldonado		Mantenimiento calles de P.V.M.
SR ROQUE PAZ RETROFXCAVADORA	29 - 30 de Abril 2013	Sin actividad por mantenimiento mecánico	Mecánica Riobambeñito	
	2 - 3 de Mayo 2013			

NOTA: Las actividades que realice el equipo caminero solo podrá ser modificado por el Alcalde o Director de Obras Públicas

 Ing. Luis Orlando Cabezas P.
 DIRECTOR DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS