



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CAMINERO:




Dirección de Movilidad
y Obras Públicas

SEMANA DEL LUNES 02 AL VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE 2013

MAQUINARIA	FECHAS	ACTIVIDAD	ORIGEN	DESTINO
SR. KELVIN GUERRERO VOLQUETA HINO GH N° 05	2- al 6 de Septiembre 2013	Lastrado de Calles del Recinto Buena Fè- Cotacachi convenio Interinstitucional.	Parqueadero del Municipio	Cantón Cotacachi
SR. SEGUNDO LEIVA VOLQUETA HINO GH N° 06	2- al 6 de Septiembre 2013	Lastrado de la Vía Cooperativa Kennedy y Desalojo de material de escavación de calles a adoquinarse	Parqueadero del Municipio	Cooperativa Kennedy y Barrio "Josué Izaguirre"
SR. JAVIER JARAMILLO VOLQUETA HINO GH N° 08	2- al 6 de Septiembre 2013	Lastrado de Calles del Recinto Buena Fè- Cotacachi convenio Interinstitucional.	Parqueadero del Municipio	Cantón Cotacachi
SR. IVAN LOZADA VOLQUETA HINO GH N° 09	2- al 6 de Septiembre 2013	Lastrado de la Vía Cooperativa Kennedy y Desalojo de material de escavación de calles a adoquinarse	Parqueadero del Municipio	Cooperativa Kennedy y Barrio "Josué Izaguirre"
SR. PEDRO TAPIA VOLQUETA HINO GH N° 10	2- al 6 de Septiembre 2013	Lastrado de la Vía Cooperativa Kennedy y Desalojo de material de escavación de calles a adoquinarse	Parqueadero del Municipio	Cooperativa Kennedy y Barrio "Josué Izaguirre"
SR. WILLIAM DIAZ TRACTOR NEW HOLLAND	2- al 6 de Septiembre 2013	Ampliación de la Vía Cooperativa. Kennedy.	Parqueadero del Municipio	Cooperativa Kennedy
SR. SANTIAGO CALDERÓN MOTONIVELADORA NEW	2- al 6 de Septiembre 2013	Reconformación de la Vía Cooperativa Kennedy	Parqueadero del Municipio	Cooperativa Kennedy
SR. RODRIGO CORONEL RODILLO VIBRADOR JCB	2- al 6 de Septiembre 2013	Compactación de la Vía Cooperativa. Kennedy	Parqueadero del Municipio	Cooperativa Kennedy
CARGADORA INTERNACIONAL	2- al 6 de Septiembre 2013	Sin actividad por daño mecánico	Mina Municipal	-----
SR. ROQUE PAZ CARGADORA CATERPILLAR	2- al 6 de Septiembre 2013	Desalojo de escombros y tapado de basura	Parqueadero del Municipio	Relleno Sanitario y, Cooperativa Kennedy.

Nota : Las actividades que realice el equipo caminero solo podra ser modificado por el Alcalde o Director de Obras Públicas


Ing. Luis Orlando Cabezas P.
DIRECTOR DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS