



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO**

**CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CAMINERO:**


**SEMANA DEL LUNES 09 AL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 2013**



Dirección de Movilidad  
y Obras Públicas

MAQUINARIA	FECHAS	ACTIVIDAD	ORIGEN	DESTINO
SR. KELVIN GUERRERO VOLQUETA HINO GH N° 05	2- al 6 de Septiembre 2013	Sin actividad por daño mecánico	Mecánica Riobambeño	-----
SR. SEGUNDO LEIVA VOLQUETA HINO GH N° 06	9 al 10 de Septiembre 2013	Desalojo de tierra producto de desbanque en el pórtico Este de la Ciudad Barrio Reyes Bau.	Parqueadero del Municipio	Barrio Reyes Bau
	11- al 13 de Septiembre 2013	Lastrado de Vía del Recinto Buena Fé- Cotacachi convenio Interinstitucional.	Cantón Cotacachi	Cantón Cotacachi
SR. JAVIER JARAMILLO VOLQUETA HINO GH N° 08	9 al 13 de Septiembre 2013	Lastrado de la Vía Cooperativa Kennedy	Parqueadero del Municipio	Cooperativa Kennedy
SR. IVAN LOZADA VOLQUETA HINO GH N° 09	9 al 13 de Septiembre 2013	Lastrado de la Vía Cooperativa Kennedy	Parqueadero del Municipio	Cooperativa Kennedy
SR. PEDRO TAPIA VOLQUETA HINO GH N° 10	9 al 13 de Septiembre 2013	Lastrado de la Vía Cooperativa Kennedy	Parqueadero del Municipio	Cooperativa Kennedy
SR. WILLIAM DIAZ TRACTOR NEW HOLLAND	9 al 13 de Septiembre 2013	Ampliación de la Vía Cooperativa. Kennedy.	Parqueadero del Municipio	Cooperativa Kennedy
SR. SANTIAGO CALDERÓN MOTONIVELADORA NEW	9 al 13 de Septiembre 2013	Reconformación de la Vía Cooperativa Kennedy	Cooperativa Kennedy	Cooperativa Kennedy
SR. RODRIGO CORONEL RODILLO VIBRADOR JCB	9 al 13 de Septiembre 2013	Compactación de la Vía Cooperativa. Kennedy	Cooperativa Kennedy	Cooperativa Kennedy
CARGADORA INTERNACIONAL	9 al 13 de Septiembre 2013	Sin actividad por daño mecánico	-----	-----
SR. ROQUE PAZ CARGADORA CATERPILLAR	9 al 13 de Septiembre 2013	Desalojo de escombros y tapado de basura	Parqueadero del Municipio	Relleno Sanitario y Cooperativa Kennedy.

**Nota : Las actividades que realice el equipo caminero solo podra ser modificado por el Alcalde o Director de Obras Públicas**

  
Ing. Luis Orlando Cabezas P.  
**DIRECTOR DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS**