


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CAMINERO:



Dirección de Movilidad  
y Obras Públicas

SEMANA DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2013

MAQUINARIA	FECHAS	ACTIVIDAD	ORIGEN	DESTINO
SR. KELVIN GUERRERO VOLQUETA HINO GH N° 05	23 al 27 de Septiembre 2013	Transporte de material para lastrado de vía.	Parqueadero del Municipio	Cooperativa John F. Kennedy
SR. SEGUNDO LEIVA VOLQUETA HINO GH N° 06	23 al 27 de Septiembre 2013	Transporte de material para lastrado de vía.	Parqueadero del Municipio	Parroquia García Moreno Recinto Rumiñahui
SR. JAVIER JARAMILLO HINO GH N° 08	23 al 27 de Septiembre 2013	Transporte de material para lastrado de vía.	Parqueadero del Municipio	Cooperativa John F. Kennedy
SR. PATRICIO PADILLA VOLQUETA HINO GH N° 09	23 al 27 de Septiembre 2013	Transporte de material para lastrado de vía.	Parqueadero del Municipio	Parroquia García Moreno Recinto Rumiñahui
SR. PEDRO TAPIA VOLQUETA HINO GH N° 10	23 al 27 de Septiembre 2013	Sin actividad por daño mecánico	-----	-----
SR. WILLIAM DIAZ TRACTOR NEW HOLLAND	23 al 27 de Septiembre 2013	Construcción de plataforma para cancha	Parqueadero del Municipio	Recinto Salcedo Lindo
SR. SANTIAGO CALDERÓN MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	23 al 27 de Septiembre 2013	Reconformación y tendido de material	Parqueadero del Municipio	Cooperativa John F. Kennedy
SR. RODRIGO CORONEL RODILLO VIBRADOR JCB	23 al 27 de Septiembre 2013	Compactación de la Vía	Parqueadero del Municipio	Cooperativa John F. Kennedy
SR. FABIAN SACÓN. CARGADORA INTERNACIONAL	23 al 27 de Septiembre 2013	Sin actividad por daño mecánico	-----	-----
SR. EDUARDO FLORES. CARGADORA CATERPILLAR	23 al 27 de Septiembre 2013	Desalojo de tierra y limpieza de cunetas.	Parqueadero del Municipio	Cooperativa John F. Kennedy

Nota : Las actividades que realice el equipo caminero solo podra ser modificado por el Alcalde o Director de Obras Públicas

Ing. Luis Orlando Cabezas P.  
DIRECTOR DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS